



454079, г. Челябинск, ул. Сергея Герасимова, д. 23, к. 52
ИНН 7452111358 КПП 745201001
Р/с 40703810207250006965
К/С 30101810400000000711
в Тракторозаводском филиале ОАО «Челиндбанк»
г. Челябинск, БИК 047501711

ПЛАН РАБОТ*
и сроки выполнения работ
ТСЖ «Дом23» на апрель 2015-2016 года

1. Ремонт 5-го подъезда апрель-май 2015 г.
2. Ремонт 3-го подъезда май-июнь 2015 г.
3. Ремонт 2-го подъезда июнь-июль 2015 г.
4. Ремонт 4-го подъезда август-сентябрь 2015 г.
5. Ограждение газонов фасадной части дома
и детской площадки май-август 2015 г.
6. Проведение ППР сантехнических работ май-июль 2015 г.
7. Проведение ППР электротехнических работ май-июль 2015 г.
8. Противоклещевая обработка прилегающей территории май 2015 г.
9. Покраска бордюров прилегающей территории май 2015 г.
10. Покраска малых форм детской площадки июнь-июль 2015 г.
11. Восстановление отмостки и оформления цоколя июль-август 2015 г.
12. Восстановление ливневой системы июль-август 2015 г.
13. Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 г. август 2015 г.
14. Поверка общедомовых приборов учета до конца 2015 г.

* - Все пункты плана выполняются при условии своевременной оплаты коммунальных услуг собственниками дома.

Председатель Правления ТСЖ «Дом 23»



А.П. Вознюк